■平群町地域公共交通総合連携計画　平成23年度の事業スケジュール

No.	項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	町コミュニティバス運行計画の見直し 町コミュニティバスの休日運行	申請書類の作成	運輸局への申請		新ルートによるコミバスの運行					
2	バス停切り込みの設置	測量・設計	工事の実施							
3	バス停標柱の作成 広報チラシの作成									
4	バス利用者ヒアリング調査									
5	バス利用状況データとりまとめ									
6	運行における課題の抽出									
7	地域公共交通会議の開催	事業進捗状況の報告 事業評価の実施方法提示							H23年度コミバス利用者数の報告 バス利用者ヒアリング結果の報告 コミバス運行計画における課題の提示 平成24年度事業計画（案）の提示	

町コミバス新ルートによる運行開始

資料-5